

26.7.1 网上通过

中原关键金属实验室（郑州大学）科研设备采购项目 合同履行验收报告

项目名称：中原关键金属实验室（郑州大学）科研设备采购项目

资金来源：人才学科 合同金额：165 万元

中标供应商：河南豫招进出口有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：韩绍印 翟文杰

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2026年06月26日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-1146”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1、合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、性能、备品备件满足合同要求；

2、交接货清单、验收资料需完善；

3、售后服务计划需细化；

4、培训报告需完善。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改合格后予以通过。

采购单位项目负责人：洪雪琴

采购单位主管领导：张明

采购单位监督人：马睿函

采购单位签章：

验收工作组签名：

韩绍印 翟文杰 乔仕强

李有茂 张瑞琴

中标供应商项目负责人：史晓玉

2026年06月26日

郑州大学中原关键金属实验室（郑州大学）科研设备采购项目

整改情况说明

郑州大学中原关键金属实验室(郑州大学)科研设备采购项目（项目编号：豫财招标采购-2025-1146）验收中需整改内容：

1. 交接货清单、验收资料需完善
2. 售后服务计划需细化
3. 培训报告需完善

合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、性能、备品备件满足合同要求。

整改措施及内容如下：

1. 交接货清单中，完善了设备配置清单详细内容；完善初步验收合格报告；完善立式真空炉交货日期晚于合同约定日期情况说明；出具了关于招标采购合同中是否免税问题的情况说明。
2. 售后服务计划细化整改。
3. 已完善培训报告。

整改结论：经过以上内容的完善和补充整改，中原关键金属实验室(郑州大学)科研设备采购项目整改内容符合验收要求。

项目单位名称（盖章）：中原关键金属实验室（郑州大学）

项目负责人（签字）：洪雪雪

供应商名称（盖章）：河南豫招进出口有限公司

供应商负责人（签字）：史晓玉

验收专家审核签字：韩召印 郭志

日期：2026年6月30日