



燕山水库溢洪道尾水渠挡水堰下游水毁修复项目
补充协议书

(合同编号: YSSK-YHDSH-2025-BC)

鉴于项目实施方案批复后至招标工作完成期间,受泄洪及水流持续冲刷影响,导致溢洪道尾水渠挡水堰下游冲坑范围扩大、深度增加,实际回填工程量较原合同工程量大幅增加。为此,河南省燕山水库运行中心与正航水利集团有限公司就“燕山水库溢洪道尾水渠挡水堰下游水毁修复项目”(合同编号: YSSK-YHDSH-2025)相关事宜进行协商,根据有关规定,双方达成如下一致意见:

1. 根据工程现场实际情况,增加项目工程量:砂卵石回填(河道开采运距 2km)工程量: 6006.6m³, 增加费用共计: 人民币壹拾捌万玖仟叁佰贰拾捌元零叁分 (¥189328.03)。

2. 经双方协商总费用为人民币大写: 捌万捌仟陆佰柒拾肆元整 (¥88674), 其余部分由施工单位自行承担, 运行中心不再追加任何费用。

3. 本合同补充文件一式陆份, 双方各执叁份 (一正两副)。

本文件是对原合同的补充, 即日起执行, 双方须共同遵守。

发包人:  (盖单位章) 承包人:  (盖单位章)

法定代表人:  法定代表人: 

或委托代理人:  或委托代理人: 

单位地址: 郑州金水区纬五路 39 号 单位地址: 兰考县考城镇政府前街 66 号
镇政府院内

邮政编码: 458000 邮政编码: 475300

电话: 0375-8852598 电话: 0371-55603177

电子邮箱: 电子邮箱:

传真: 传真:

开户银行: 中信银行郑州南阳路支行 开户银行: 工商银行郑州投资大厦支行

账号: 7392410182600006321 账号: 1702229109201066411

签订地点: 河南省燕山水库

签订时间: 2026 年 8 月 17 日

燕山水库溢洪道下游挡水堰水毁修复项目补充协议
工程量清单

序号	名称	单位	工程量	单价	合计
	建筑工程				
1	砂卵石回填（河道开采 运距2km）	m ³	6006.60	31.52	189328.03



单位授权委托书

致： 正航水利集团有限公司

我单位现委托 苏社教（姓名）作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行 燕山水库溢洪道尾水渠下游挡水堰水毁修复项目补充协议书（协议）签订工作。该委托人的授权范围为：代表我单位与你们进行磋商、签署合同。在本合同签订过程中，该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人授权范围及法律规定的全部法律后果和法律责任。

代理人无权转换代理权。特此委托。

代理人姓名： 苏社教 性别： 男 职务： 副主任

委托期限： 2025年7月29日 至 2025年8月29日

委托人：河南省燕山水库运行中心

法定代表人：

苗红雄

日期： 2026年7月29日