

# 验收邀请单

拟定于 2024 年 1 月 26 日对兰考县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升采购项目二批（二次），特邀请业主兰考县教育体育局，施工方 河南省聚龙办公家具有限公司 两个单位指派相关技术人员参加。



2024年1月25日

# 兰考县兰考县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升采购项目二批（二次）验收报告

兰考县教育局和施工方对兰考县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升采购项目二批（二次）进行了竣工验收。现将验收结果汇报如下：

## 一、工程实施情况

兰考县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升采购项目二批（二次）实施内容课桌凳已经全部施工完成。

检查验收方法为全面掌握兰考县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升采购项目二批（二次）实际完成情况，兰考县教育局和中标公司依照工程量清单和参数对兰考县使用课桌凳等学校实施内容进行验收，质量合格。


## 二、确定验收时间

验收时间确定为 2024 年 1 月 26 日当天。

## 三、确定验收人员项目

项目验收小组由 5 人组成，验收小组包含：项目学校 1 人；计财股 2 人；监察室 1 人。验收小组组长为计财股人员。

计财科 1 人



# 兰考县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升采购项目二批（二次）段验收方案

## 一、工程实施情况

兰考县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升采购项目二批（二次）实施内容：课桌凳。

## 二、检查验收方法

为全面掌握 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升采购项目二批（二次）项目实际完成情况，兰考县教育体育局和中标公司依照工程量清单和参数清单对 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升采购项目二批（二次）项目施工质量进行验收。


## 三、确定验收时间

验收时间确定为 2024 年 1 月 26 日当天。

## 四、确定验收人员项目

项目验收小组由 5 人组成，验收小组包含：项目学校 1 人；计财股 2 人；监察室 1 人；资产科 1 人。验收小组组长为计财股人员。

2024 年 1 月 26 日



## 兰考县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升采购项目二 批（二次）竣工验收表

采购单位	兰考县教育体育局	项目实施公司	河南省聚龙办公家具有限公司
项目名称	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升采购项目二批（二次）		项目编号:
开工日期	2024.1.12	申请验收日期	2024.1.25
		验收日期:	2024.1.26
采购合同金额	581400元		
采购项目内容	桌椅		
验收情况	验收标准:	合同内容	
	验收结论:	合格	
施工单位			
项目学校	签字:	公章:	
项目学校	签字:	公章:	
项目学校	签字:	公章:	
项目学校	签字:	公章:	
项目学校	签字:	公章:	
项目学校	签字:	公章:	
项目学校	签字:	公章:	
项目学校	签字:	公章:	
项目学校	签字:	公章:	
项目学校	签字:	公章:	
项目学校	签字:	公章:	
计财股	签字:	公章:	
监察室	签字:	公章:	
资产科	签字:	公章:	
验收小组组长	签字:	公章:	
主管局领导签字:		局公章:	
备注:			

兰考县教育体育局